

Helfereinteilung OGV Erntefest 17.09.2023

| Aufgabenbereiche | Name | Zeitplan | | | | Ansprechpartner | Anmerkungen/Kontakt |
|--|---|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | Sa 16.09. 10 Uhr | So. 17.09. 10 Uhr | So 17.09. 11:30 Uhr | So 17.09. ca. 14:30 Uhr | | |
| <p><u>Info: unterstrichene Personen sind Ansprechpartner für Gruppe</u></p> | | | | | | | |
| <p><u>Aufbauteam Sa 16.09. 10 Uhr; ggfs. So ab ca. 9:30 nach Bedarf:</u></p> | | | | | | | |
| | <u>Manfred Strunz</u> Andrea Kaiser | x | x | | | Manfred Strunz | Tel. -46211 Transport Bänke: Andreas Funk To do im Team : |
| | Bernd Kaiser | x | x | | | | Bierzeltgarnituren stellen Zelt, Kühlwagen, Kühlschränke aufbauen |
| | Bettina Oberhauser | x | x | | | | Hütte für Verkauf |
| | Bine Hofmann + Jörg | x | x | | | | Dekoration |
| | Volker Hechtfischer | x | x | | | | Hinweis-Schilder hängen |
| | Winand Kemper | x | x | | | | Matten auslegen, etc. |
| | Norbert Breunig, Tel.47506 | x | | | | | |
| | Mathias Hoyer, Tel 477863 | x | | | | | |
| | Gerd Steffke | x | | | | | |
| | Werner Völkl | x | | | | | |
| Veranstaltungstag 17.09.: | Bedienung | | | | | | |
| | <u>Gisela Steinhäuber</u> | | x | | | Gisela Steinhäuber | |
| | Kerstin Landgraf | | x | | | Schichten in Absprache Team | |
| | Maria Turgut | | | x | | | |
| | Ute Hechtfischer | | | x | | | |
| | Kassen | Kuchen | | | | | |
| | | Getränke | | | | | |
| | | / Bier | | | | | |
| | <u>Kerstin Breunig</u> | | | x | | | |
| | Conny Bachstein (Helmut Penning) | | | | | | |
| | Bon- Kassen + Candy-Bar | <u>Sabine Kaiser +</u> | | | | Sabine Kaiser | Tel. 45622 erhard.steinhaeuser@googlemail.com |
| | Erhard Steinhäuber | | | | x | | |
| | Grillstation | | | | | | |
| | | | | | x | | |
| | ab 11:30 Uhr Vorbereitung | <u>Angelika Hertel</u> | | | x | Schichten in Absprache Team | Hier noch Absprachen notwendig! |
| | | Herbert Schwarz | | | x | 1. Gruppe 11:30 Uhr | |
| | | Rosi Schwarz | | | x | 2. Gruppe 15:00 Uhr | |
| | | <u>Manuela Degenkolb</u> | | | | | x |
| | | Holger Strobel | | | | | x |
| | | Ilona Schönfeld | | | | | x |
| | | | | | | | Tel. 09286 7956 |
| | Kaffee/Kuchen Bowle/ | <u>Andrea Kaiser</u> | | | x | Andrea Kaiser | |
| | | Sandra Schnitte | | | x | Absprache im Team | |
| | | Andrea Schwarz | | | x | | |
| | | Bettina Oberhauser | | | x | | |
| | Getränke / Bierausschank | <u>Horst Schwarz</u> | | | x | Horst Schwarz | Wechsel Absprache im Team ab 13 Uhr mind. je 4 P im Ausschank |
| | | Berthold Fischer | | | x | | |
| | | Helmut Penning | | | | | x |
| | | Norbert Breuning | | | | | x |
| | | Volker Hechtfischer | | | | | x |
| | | Winand Kemper | | | | | x |
| | Brotzeitbude: Weisswürste | <u>Heidemarie Strunz</u> | | | x | Heidemarie Strunz | |
| | | Peter Landgraf | | | x | | |
| | Käse / Klacksbrot/ Lachs-Ei- Stangen | Marion Batschko | | | | | x Marion ab ca. 14 Uhr |
| | | Monika Fischer | | | x | Vorbereitung und Wechsel in | |
| | | Ingrid Voigt | | | x | Absprache Team | |
| | Spülmobil / Geschirr einsammeln | <u>Gerd Steffke</u> | | | x | eventl. noch A. + P. Turgut? | |
| | | Lukas + Hannes Steinhäuber | | | x | | x |

Helfereinteilung OGV Erntefest 17.09.2023

| Aufgabenbereiche | Name | Zeitplan | | | | Ansprechpartner | Anmerkungen/Kontakt |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| | | Sa 16.09. 10 Uhr | So. 17.09. 10 Uhr | So 17.09. 11:30 Uhr | So 17.09. ca. 14:30 Uhr | | |
| Verkauf / Beratung OGV Produkte | <u>Beate Künzel</u> | | x | | | | |
| Kids-Aktivitäten | Bine Hofmann Susanne Knörnschild | | | | x | Sparschweinchen / Kinderbasteln je 1 € | |

Springer:
Versorgung
Buden, Müll /
Aschenbecher
etc.

Manfred Strunz

x

Abbau 17.09. ab
ca. 19:30 /20 Uhr

BT-Garnituren wegräumen, je nach Anzahl der Besucher ab ca. 19:30 Uhr
Abbau gemeinsam mit allen Personen, da Montag Rückbau kaum Helfer!!
Jeder Stand / Jedes Team ist für seinen Bereich in der Gruppe eigenverantwortlich
Ansprechpartner Rückbau Infrastruktur: Manfred Strunz / Bertl Fischer

Abbau Restarbeiten 18.09.
in Absprache Manfred

Erhard Steinhäuser